>Three Way Milkshake_

Verbale interno 19
12 Marzo 2021

Three Way Milkshake - Progetto "PORTACS"

threewaymilkshake@gmail.com

Versione	0.1.0
Stato	Non approvato
Uso	Interno
Approvazione	———
Redazione	De Renzis Simone
Verifica	Greggio Nicolò
Destinatari	Three Way Milkshake
	Prof. Vardanega Tullio
	Prof. Cardin Riccardo

Descrizione
Verbale del meeting del 2021-03-12 del gruppo Three Way Milkshake

Registro delle modifiche

Vers.	Descrizione	Data appr.	Approvazione
—	Approvazione del verbale	———	———

Vers.	Descrizione	Redazione	Data red.	Verifica	Data ver.
0.1.0	Stesura e verifica del verbale	De Renzis Simone	2021-03-12	Greggio Nicolò	———

Indice

1 Informazioni generali **3**
1.1 Dettagli sull'incontro 3
1.2 Ordine del giorno 3

2 Verbale della riunione **4**
2.1 Risposta al proponente per concordare incontro 4
2.2 Verifica dei periodi trascorsi 4

3 Tracciamento delle decisioni **5**

1 Informazioni generali

1.1 Dettagli sull'incontro

- **Luogo**: Incontro telematico tramite piattaforma Google Meet;
- **Data**: 2021-03-12;
- **Ora di inizio**: 10:00;
- **Ora di fine**: 11:00;
- **Partecipanti**: (6/6)
  - Chiarello Sofia;
  - Crivellari Alberto;
  - De Renzis Simone;
  - Greggio Nicolò;
  - Tessari Andrea;
  - Zuccolo Giada.

1.2 Ordine del giorno

- Risposta al proponente per concordare incontro;
- Verifica dei periodi trascorsi;
- Organizzazione slide per la presentazione RP.

2 Verbale della riunione

2.1 Risposta al proponente per concordare incontro

Il proponente di Sanmarco Informatica è stato contattato ed il gruppo ha fissato l'incontro sincrono per il giorno 16 Marzo alle ore 16:00.

2.2 Verifica dei periodi trascorsi

Le criticità principali che sono state rilevate:

- Un'importante occupazione oraria per quanto riguarda la ristrutturazione dei documenti Piano di Progetto, Piano di Qualifica (con realizzazione di cruscotto web) a seguito delle correzioni rilevate in sede di RR. Anche il Way Of Working è stato migliorato: questo lavoro però ha rallentato e ritardato lo svolgimento delle attività proprie di questi periodi, come la realizzazione del PoC;
- Realizzazione del PoC onerosa e iniziata tardi a causa delle modifiche migliorative di cui sopra: nonostante fosse stato scelto l'ultimo giorno disponibile, la realizzazione del PoC si è conclusa troppo a ridosso del colloquio sulla Technology Baseline, rendendo difficoltosa la preparazione alla presentazione stessa;
- Poca cura delle attività proprie del ruolo da parte di alcuni componenti: è stato ribadito come la collaborazione di tutti sia necessaria per un buono svolgimento del progetto. In particolare, è importante che ogni componente, conscio del proprio ruolo, si interessi e curi con attenzione le attività che lo riguardano, per evitare che tutti i componenti debbano prendersi carico di tutti i lavori.

// MA DEVO FARE QUESTO??

2.3 Organizzazione slide per la presentazione RP

É stata strutturata la presentazione per la Revisione di Progettazione nelle sue parti principali, incaricandone i componenti per la realizzazione.

2.3.1 Introduzione e sistemazione documenti

1. Introduzione modifiche Analisi dei Requisiti per mostrare cambiamenti nella comprensione degli obiettivi di progetto e del nostro specifico contesto: Sofia Chiarello e Giada Zuccolo;
2. Reimplementazione glossario per semplificarne la consultazione e aggiunta di sezione per la continuous integration dei documenti dalla repository GitHub ad una cartella di Google Drive: Nicolò Greggio;
3. cruscotto web, sia lato contabilità interna (Google Sheet) sia esposizione dei dati pubblici (Google Sites): Andrea Tessari;
4. Sistemazione Piano di Qualifica con aggiunta di nuove metriche;

3 Tracciamento delle decisioni

Codice	Decisione
VI_1.1	Scelti ruoli per frontespizio e registro modifiche (Redattori, Verificatori, Approvatore/Responsabile di progetto).
VI_1.2	Scelte le convenzioni di numerazione di versione nei documenti.
VI_1.3	Scelta la divisione dei membri per verificare i vari documenti.