>Three Way Milkshake_

Verbale interno 18
10 Marzo 2021

Three Way Milkshake - Progetto "PORTACS"

threewaymilkshake@gmail.com

Versione	1.0.0
Stato	Approvato
Uso	Interno
Approvazione	–
Redazione	Greggio Nicolò
Verifica	Zuccolo Giada
Destinatari	Three Way Milkshake Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo

Descrizione
Verbale del meeting del 2021-03-10 del gruppo Three Way Milkshake

Registro delle modifiche

Vers.	Descrizione	Data appr.	Approvazione
1.0.0	Approvazione del verbale	data-appr	approvatore

Vers.	Descrizione	Redazione	Data red.	Verifica	Data ver.
0.1.0	Stesura e verifica del verbale	Greggio Nicolò	2021-03-10	Zuccolo Giada	data-ver

Indice

1 Informazioni generali **3**
1.1 Dettagli sull'incontro 3
1.2 Ordine del giorno 3

2 Verbale della riunione **4**
2.1 Valutazione realizzazione PoC ed esito TB 4
2.2 Controllo, aggiornamento e manutenzione cruscotto 4
2.3 Inizio organizzazione presentazione RP 4

3 Tracciamento delle decisioni **6**

1 Informazioni generali

1.1 Dettagli sull'incontro

- **Luogo**: Incontro telematico tramite piattaforma Google Meet;
- **Data**: 2021-03-10;
- **Ora di inizio**: 16:30;
- **Ora di fine**: 17:30;
- **Partecipanti**: (5/6)
  - Chiarello Sofia;
  - Crivellari Alberto;
  - Greggio Nicolò;
  - Tessari Andrea;
  - Zuccolo Giada.

1.2 Ordine del giorno

- Valutazione realizzazione PoC ed esito TB;
- controllo, aggiornamento e manutenzione cruscotto;
- inizio organizzazione presentazione RP.

2 Verbale della riunione

2.1 Valutazione realizzazione PoC ed esito TB

- Il gruppo si ritiene generalmente soddisfatto della realizzazione del PoC;
- gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti;
- le tecnologie interessate, a parte Docker, sono state sperimentate ed integrate tra loro;
- è ora necessario un confronto con il proponente per mostrare quanto realizzato ed iniziare il confronto per i periodi successivi;
- la presentazione del PoC alla TB ha riscontrato delle lievi criticità per quanto riguarda l'esposizione e la valorizzazione del prodotto realizzato.

2.2 Controllo, aggiornamento e manutenzione cruscotto

Data la conclusione del periodo 2 della Progettazione Architetturale, si rendono necessarie operazioni di routine per il setup di sezioni, grafici e parametri del cruscotto in google sheets, con conseguenti controlli di conformità per la parte live web. Le operazioni vengono suddivise fra i membri.

2.3 Inizio organizzazione presentazione RP

Si discutono i punti da affrontare nella presentazione per la RP e si delinea la seguente scaletta esecutiva:

- **introduzione e documenti:**
  - miglioramento comprensione del problema;
  - adattamento casi d'uso e requisiti;
  - altre modifiche analisi;
  - **re-implementazione glossario:**
    - discutere nuova implementazione;
    - modifica ci per automazione riconoscimento voci ed aggiunta pedici;
    - nuova ci per upload automatico su cartella condivisa google drive dei pdf dei documenti;
  - **nuovo cruscotto:**
    - realizzazione cruscotto per le metriche in google sheets + google sites;
    - conseguenti modifiche in PdQ;
  - **aggiornamento norme:**
    - revisione sistema versionamento;
    - nuovi workflows per lo svolgimento delle task dati dall'implementazione del sistema controllo metriche;
  - **modifiche PdP:**
    - nuova strutturazione della pianificazione;
    - nuova divisione in fasi e periodi;

    * pianificazione preventiva, di periodo e riscontro;

- **PoC e TB:**
  - introdurre tecnologie usate;
  - spartizione e parallelizzazione del lavoro;
  - discutere utilizzo di tutte tecnologie necessarie a parte Docker;
  - dare riscontro di difficoltà e criticità rilevate nella realizzazione del PoC e nella presentazione TB;
- **consuntivo + PaF:**
  - riportare tabelle necessarie;
  - discutere conclusioni inerenti.

3 Tracciamento delle decisioni

Codice	Decisione
VI_18.1	contattare proponente per confronti sui lavori successivi
VI_18.2	spartizione lavori di ordinaria manutenzione cruscotto
VI_18.3	discussione scaletta per presentazione RP vedi §2.3